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Tussen de ondergetekenden:

	1.
	De nv DCA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2340 Beerse, Lilsedijk 50 en met ondernemingsnummer 0450.900.045, vertegenwoordigd door de heer Michiel Schellekens, Afgevaardigd bestuurder

hierna: “de aannemer”

	
en

	

	2.




	Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MERKSPLAS, gevestigd te 2330 Merksplas, Markt 11, vertegenwoordigd door …………………………………………………………….

hierna: “de bouwheer”




Naar de aannemer en de bouwheer wordt hierna gezamenlijk verwezen als de “partijen” en afzonderlijk als een “partij”.

In overweging genomen wat volgt:
Op datum van 18.01.2012 werd bij beslissing van de bouwheer een overheidsopdracht gegund aan de nv DCA met als voorwerp het “verbouwen en uitbreiden van de bestaande OCMW-huisvesting tot realisatie van een sociaal huis”.
Aanvangsbevel navolgend van 02.04.2012.
De desbetreffende werkzaamheden werden voorlopig opgeleverd op 27.06.2013.  Daaropvolgend, meer in het bijzonder op 23.10.2013, werd de waarborg gedeeltelijk, te weten ten belope van 23.260,00 EUR, vrijgegeven in het voordeel van de aannemer.
Op datum van 19.06.2014 vond de definitieve oplevering plaats.  In het desbetreffend proces – verbaal staat het volgende te lezen :
Er werd vastgesteld dat het werk overeenkomstig de goedgekeurde plans, de bepalingen van het bijzonder bestek en de onderrichtingen van de architect werden uitgevoerd en voltooid, behoudens wat volgt (allemaal taken voor DCA nv) :
· De vloer moet nog volledig hersteld worden (gelijkvloers en eerste verdieping).  Deze werken staan ingepland in oktober 2014 en moeten lastens de aannemer worden uitgevoerd (inclusief het huren van opslagcontainers).  De bouwheer draagt hiervoor geen kosten.
· …
Er werd overeengekomen dat deze werken zullen uitgevoerd worden vóór 8/10/2014.  Dit conform de gemaakte afspraken op 14/01/2014.
Tussen partijen wordt overeengekomen dat het resterende saldo van de borg voor 1/4de zal worden vrijgegeven na goedkeuring van deze werken.  Het laatste 1/4de van de borgsom zal pas vrijgegeven worden na ½ jaar na goedkeuring van de werken aan de vloer.
Er wordt overgegaan tot de definitieve aanvaarding van de werken met uitzondering van bovenvermelde werken.
Op datum van 04.10.2014 werden de werkzaamheden aan de gietvloer beëindigd door de aannemer.
Bij e-mails van respectievelijk 06.10 en 08.10.2014 bevestigde de bouwheer de hersteluitvoering.
Vervolgens werd in datum van 08.12.2014 op uitdrukkelijk verzoek van de aannemer het resterende saldo van de waarborg integraal vrijgegeven in het voordeel van de aannemer.
In datum van 26.10.2015 ontving de aannemer een ingebrekestelling van de bouwheer, waarin o.a. werd gesteld dat de kwestieuze gietvloer afloopsporen vertoonden en kraters zichtbaar werden. 
Deze ingebrekestelling werd door de aannemer geprotesteerd bij schrijven d.d. 26.11.2015 waarin door de aannemer werd benadrukt dat de kwestieuze gietvloer door de bouwheer definitief werd aanvaard.
Vervolgens werd er tussen partijen nog diverse correspondentie gevoerd en werden er verschillende besprekingen georganiseerd.
Volgende discussiepunten bleven openstaan :
1. De gietvloer : 

De bouwheer stelt dat de kwestieuze gietvloer behept is met gebreken en verwijst ter zake naar verslaggeving van de firma G-U-I-D-O SURFACES d.d. 05.12.2016 en van de architect d.d. 18.01.2019 waarin wordt verwezen naar het aspect van het korund-granulaat.  Volgens de bouwheer zou er een volledig nieuwe gietvloer moeten worden geplaatst over de reeds bestaande uitgevoerde versie van PU-bevloering en dit voor een bedrag van 64.364,00 EUR.

De aannemer is van mening dat het aspect van het korund-granulaat een aspect betreft dat zichtbaar was onmiddellijk na de uitvoering van de gietvloer en de desbetreffende gietvloer door de bouwheer definitief werd aanvaard middels enerzijds de e-mails d.d. 06.10 en 08.10.2014 en de integrale vrijgave van de waarborg.  

2. De gevolgschade n.a.v. de aanpassing van de gevels :

Door de aannemer werden er aanpassingswerken uitgevoerd aan twee gevels.  Ter zake werd een financiële afspraak gemaakt met de architect zoals omschreven in de brief van 18.05.2018 van de heer Luc Michoel.  Ten tijde van het uitvoeren van de aanpassingswerken aan de gevels werd er door de aannemer evenwel extra schade vastgesteld.  De aannemer heeft de bouwheer en de architect van deze extra schade op de hoogte gebracht en is vervolgens tot herstel overgegaan, waarbij per e-mail d.d. 19.09.2018 evenwel werd benadrukt dat zulks geschiedde voor rekening van wie het behoort.

Gelet op het uitblijven van een regeling m.b.t. de meerkost gegenereerd door het extra herstel dat noodzakelijk was geworden, werd door de aannemer steeds voorbehoud geformuleerd m.b.t. het herstel van de gevolgschade n.a.v. de aanpassing van de gevels.

3. De vochtschade in de patio.

Ten gevolge van recente gesprekken welke hebben plaatsgevonden tussen partijen, wensen zij op definitieve wijze een einde te stellen aan het tussen hen op heden nog bestaande geschil omtrent de drie discussiepunten hierboven vermeld. 
De wettelijke aansprakelijkheid (1792 Oud B.Wb.) i.v.m. de overheidsopdracht blijft daarnaast uiteraard behouden. 

Aldus wordt overeengekomen wat volgt:
[bookmark: _Toc74068173]Voorwerp van de dading

Partijen wensen middels onderhavige overeenkomst tot dading door wederzijdse toegevingen minnelijk een definitief einde te stellen aan de tussen hen gerezen discussiepunten zoals omschreven sub “In overweging genomen wat volgt” en dit onder de hierna beschreven voorwaarden en modaliteiten.
Partijen erkennen en verklaren uitdrukkelijk dat onderhavige overeenkomst tot dading onherroepelijk en overeenkomstig artikel 2050 B.W. definitief een einde stelt aan alle voormelde discussiepunten zoals omschreven sub “In overweging genomen wat volgt” naar aanleiding van/met betrekking tot de overheidsopdracht gegund op datum van 18.01.2012.  Dit behoudens hetgeen uitdrukkelijk in onderhavige overeenkomst tot dading wordt bedongen.
Aldus doen partijen tot slot van alle rekeningen, niets uitgezonderd of voorbehouden, wederzijds en ten overstaan van elkaar afstand van alle actuele en toekomstige vorderingen, rechten en aanspraken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voormelde discussiepunten zoals omschreven sub “In overweging genomen wat volgt”.  
Tevens bevestigen de partijen op grond of naar aanleiding van het hoger omschreven geschil – na uitvoering van de onderhavige overeenkomst tot dading - van elkaar niets meer te vorderen zullen hebben.
Onderhavige overeenkomst wordt dan ook beheerst door de artikelen 2044 en verder Oud B.W..


[bookmark: _Toc74068174]Inhoud van de dading

Partijen wensen bij wege van definitieve regeling van het gerezen geschil te stipuleren als volgt :

De door de aannemer nog uit te voeren werken :
De aannemer heeft zich ertoe verbonden tot herstel over te gaan van de schade ter hoogte van de patio op de eerste verdieping .
De desbetreffende herstelwerkzaamheden (aanpassingswerken i.v.m. de waterkering en het aanbrengen van een nieuwe afkasting) werden inmiddels uitgevoerd.  De aannemer dient enkel nog in te staan voor :
· Schildering nieuwe afkasting;
· Bijwerken schilderwerk aansluiting muur – afkasting.

De door de aannemer te betalen vergoeding tot slot van alle rekening :
De aannemer gaat over tot de betaling van een forfaitair bedrag ten belope van 7.500,00 EUR.
Deze betaling t.b.v. 7.500,00 EUR geschiedt tot slot van alle rekening, hetgeen door de bouwheer wordt aanvaard.
Deze betaling zal worden uitgevoerd middels storting op de rekening met nummer BE97 0910 0086 5349 binnen 10 kalenderdagen volgend op de ondertekening van onderhavige overeenkomst tot dading.

De aanvaarding van de werken :
De bouwheer aanvaardt de technische afwerkingsgraad van de door de aannemer uitgevoerde werken in het kader van de overheidsopdracht gegund op datum van 18.01.2012 in de toestand zoals deze zich bevonden op datum van ondertekening van de dading.

De bouwheer formuleert enkel voorbehoud n.a.v. de problematiek zoals eerder vastgesteld aan twee gevelvlakken, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot aanpassing door de aannemer in de maand september 2018.  De bouwheer formuleert voorbehoud m.b.t. de gevelvlakken welke eenzelfde opbouw kennen, doch welke in september 2018 niet werden behandeld.   

Wederzijdse afstand :
[bookmark: _Hlk74067506]Partijen doen wederzijds, definitief en onvoorwaardelijk afstand jegens elkaar van alle vorderingen betrekking hebbende op de voormelde discussiepunten zoals omschreven sub “In overweging genomen wat volgt”.
Zodoende verklaren partijen na de volledige uitvoering van de dading over en weer niets daaromtrent meer verschuldigd te zijn en geen wederzijdse verplichtingen en/of aansprakelijkheden daarover meer te hebben.

[bookmark: _Toc74068175]Kosten

Partijen dragen elk de kosten die ze hebben gemaakt ter zake de vrijwaring van hun rechten en vorderingen die het voorwerp zijn van onderhavige overeenkomst.

[bookmark: _Toc74068176]Dwaling, vergissing en vergetelheid

Partijen verzaken uitdrukkelijk aan iedere aanspraak uit hoofde van dwaling omtrent het recht of omtrent de feiten evenals uit hoofde van iedere vergetelheid aangaande het bestaan en/of de omvang van hun rechten.

[bookmark: _Toc74068177]Goede trouw

Partijen verbinden zich ertoe om onderhavige overeenkomst te goeder trouw en zonder voorbehoud uit te voeren.

[bookmark: _Toc74068178]Geldigheid bedingen

Indien zou worden geoordeeld dat een krachtens onderhavige overeenkomst aangegane verbintenis geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet afdwingbaar zou zijn, zal dat geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van onderhavige overeenkomst.
In voorkomend geval zullen partijen een bespreking met elkaar aanknopen teneinde de ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis zowel qua inhoud als qua bedoeling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis die qua gevolgen zo nauw mogelijk aansluit bij de ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis.

[bookmark: _Toc74068179]Geheimhouding

Partijen onthouden zich uitdrukkelijk van enige negatieve uitlatingen jegens elkaar en jegens derden.
Partijen kunnen slechts van onderhavige overeenkomst gebruik maken ten opzichte van  elkaar, voor zover dit rechtstreeks verband houdt met een betwisting tussen partijen m.b.t. de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van onderhavige overeenkomst.
De bouwheer wijst er voor zoveel als nodig op dat enkel de OCMW-Raad beslissingsbevoegdheid heeft. 
Goedkeuringsbesluit van deze OCMW-Raad zal als dusdanig noodzakelijk zijn. 
[bookmark: _Toc74068180]Toepasselijk recht en geschillenbeslechting


Onderhavige dading zal beheerst worden door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht.

Elk geschil betreffende de geldigheid, uitlegging of uitvoering van deze dading zal definitief worden beslecht door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Antwerpen.






Opgemaakt te  ……………………………………….. op ………………………. in zoveel exemplaren als er partijen zijn, waarvan elke partij verklaart er één ontvangen te hebben.


	De aannemer



	De bouwheer





